



plannen werken in uw buurt

Extra infomoment ikv bemalingsvergunning
Infomoment ikv werken Dijkbaan ten zuiden van de Aa en Heiken

21/08/2023



agenda

- **De werken**
 - Waarom deze infoavond?
 - Waar wordt gewerkt?
 - Wie doet wat?
 - Jouw veiligheid op onze werf
-
- **Verloop van het project**
 - Minder Hinder maatregelen
 - Timing en fasering
 - Omleidingen
-
- **Communicatie tijdens de werken**
 - **Vragenronde**

Voorstelling Panel



- Aquafin – Renke Vandeweyer, projectmanager



- Pidpa (rioolbeheer Vorselaar) – Bart Goetschalckx, projectleider uitvoering



- Sweco Belgium (studiebureau) – Patrick Veen & Michael Proost



- Vorselaar – Stéphanie Leirs, opvolging uitvoering
Els Leysen, projectcoördinator Ruimte & Infrastructuur



- Departement Omgeving- Gert Moreel



- DCA NV – Wim Van Reusel, projectmanager



- Colas Noord NV – Nick Willems, hoofdwerfleider

Waarom deze infoavond?


Werken in centrum Vorselaar: Dijkbaan en Lepelstraat => DCA

<https://www.youtube.com/watch?v=NtSsR6f12Co>

Toelichting werken thv pompstation Aquafin thv de Aa => Colas

Waar vinden de werken plaats?

Dijkbaan en Lepelstraat => DCA Infra



Waar vinden de werken plaats?


Dijkbaan en Lepelstraat

- Werken nutsmaatschappijen reeds achter de rug
- Er wordt gestart thv pompstation Aquafin thv Aa (Dijkbaan fase 1 tot aan Fazantenlaan)
- Dijkbaan fase 2 tot aan Lepelstraat
- Lepelstraat richting Markt
- Lepelstraat richting Goorbergenlaan

Waar vinden de werken plaats?

Vorbereidende werken thv grachten ikv bemalingswater


Vanaf eind september



Bron: N.G.I. Topografische kaart, 2008.

Waar vinden de werken plaats?

Dijkbaan thv Aa tot aan waterzuiveringsstation Herentals => Colas noord



Waar vinden de werken plaats?

Dijkbaan thv Aa tot aan waterzuiveringsstation Herentals => Colas noord

- Bouw bergbezinkingsbekken

[\(66\) De werking van een bergingsbekken - YouTube](#)

- Bouw nieuw pompstation met hogere capaciteit
- Aanleg nieuwe persleiding tot op RWZI Herentals
- Afbraak oud pompstation

Als je niet op de werf moet zijn, blijf er dan ook weg



Hoe zullen de werken verlopen?

Vorbereidende werken:

- Werfinrichting, werfsignalisatie, omleidingen, ...
- Rooien van bomen
- Opbraak van de wegenis
- Opbraak van voet- en fietspaden
- **Bemaling: laat pompen draaien a.u.b.**
- ...

Rioleringswerken:

- Aanleg afvalwater- en regenwaterriolering
 - Overkoppelen van de huisaansluitingen
 - ...
- Huisaansluitputjes worden op privé perceel van de woning gemaakt.*

Wegenwerken:

- Aanleg van nieuwe fundering
- Aanleg van nieuwe asfaltverharding
- Aanleg van nieuwe voet- en fietspaden

Beperkte tijd geen toegang tot oprit met de wagen door aanbrengen van kantstroken,...

Afwerkingsfase:

- Aanplanten van bomen
- Herstellen van de bermen
- Opruimen van de werf



We houden rekening met de buurt


Hinderbeperkende maatregelen

- Fasering van de werken
- Sleuf wordt onmiddellijk aangevuld met steenslag na aanleg riolering
- Omleidingen zo beperkt mogelijk
- ...

Indien noodzakelijk wordt tijdens vakantieperiodes of zaterdagen doorgewerkt om de werken vlot te laten verlopen.




Specifieke vragen: via contacten (laatste slide)

Timing en fasering




Nuts = uitgevoerd


✓ **Onder voorbehoud** (weerverlet, onvoorziene omstandigheden en/of technische aanpassingen)

-  Werken nutsmaatschappijen
-  Rioleringswerken
-  Heraanleg weg


Routes werf- en fietsverkeer



Omleiding auto's + werfverkeer



Omleiding fietsers



Wat kan u zelf doen voor een vlot verloop van de werken?

- Plant u een renovatie, verhuis of heeft u groot feest gepland?

Communiqueer tijdig en zoveel mogelijk via wegenwerken@vorselaar.be

- Aannemer start vroeg, dus parkeer uw wagen zoveel mogelijk buiten de werkzone bij aanleg riolering
- Voor kleine ondernemingen (detailhandel, horeca en zaken met direct klantencontact) met max 9 werknemers met ernstige hinder voor de deur is er een hinderpremie

Meer info: www.vlaio.be/hinderpremie

Handelaar/zelfstandige/landbouwer en graag in contact met gemeente en opdrachtgevers?

Geef uw naam, e-mail, tel. nr. en locatie van uw onderneming door aan wegenwerken@vorselaar.be

Communicatie tijdens de werken



Specifieke hinder:

De aannemer(s) zorgen voor plaatselijke informatie via brieven bij de betrokken huizen in de werkzone.

Algemene communicatie:

www.vorselaar.be/werken

Inschrijven voor digitale nieuwsbrief via
wegenwerken@vorselaar.be

Vragenronde

